CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 249.923-12-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

Empreendimento: CONCLUSÃO 24 CASAS

Programa: PAC FNHIS

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SUPRA E INFRA-ESTRUTURA	4.711,78	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
2	PAREDES	20.891,26	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
3	RAMPAS	19.070,57	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
4	REVESTIMENTOS	3.624,52	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
5	COBERTURA	15.271,13	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
6	CONTRAPISO	24.285,93	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
7	ESQUADRIAS	63.779,04	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
8	FORROS	74.757,60	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.962,24	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
10	PINTURA	45.818,58	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	54.101,62	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
12	VIDROS	7.472,77	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
13	LIMPEZA GERAL DA OBRA	2.293,20	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
14	VALOR EXECUTADO PELA 1ª EMPRESA	178.352,15	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
15	VALOR EXECUTADO PELA 2ª EMPRESA	179.482,18	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
	TOTAL (%)		**20,00**	**20,00**	**20,00**	**40,00**	**20,00**	**60,00**	**20,00**	**80,00**	**20,00**	**100,00**		
	REPASSE	404.090,00	80.818,00		80.818,00		80.818,00		80.818,00		80.818,00			
	Contrapartida Financeira	340.784,57	68.156,91		68.156,91		68.156,91		68.156,91		68.156,91			
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**744.874,57**	**148.974,91**		**148.974,91**		**148.974,91**		**148.974,91**		**148.974,91**			
	ACUMULADO (R$)		**148.974,91**		**297.949,83**		**446.924,74**		**595.899,66**		**744.874,57**			

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015
Data