CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1009162-75 / 2013

Tomador: Município de Xaxim

Empreendimento: Implantação (construção) de espaços de convívio nas áreas de esporte e lazer

Programa: Planejamento Urbano

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.506,40	16,66	16,66	16,66	33,32	16,67	49,99	16,67	66,66	16,67	83,33	16,67	100,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	16.042,35	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	FUNDAÇÕES	31.798,97			50,00	50,00	50,00	100,00						
4	ESTRUTURA E CONCRETO PRÉ-MOLDADO	136.465,15					25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO	22.279,98									50,00	50,00	50,00	100,00
6	ESQUADRIAS	12.207,88											100,00	100,00
7	SERVIÇOS FINAIS	581,66											100,00	100,00
	TOTAL (%)		**4,96**	**4,96**	**11,48**	**16,45**	**22,18**	**38,63**	**15,66**	**54,29**	**20,23**	**74,52**	**25,48**	**100,00**
	REPASSE	238.865,04	11.854,93		27.427,32		52.987,98		37.415,59		48.326,40		60.852,82	
	Contrapartida Financeira	5.017,35	249,01		576,11		1.113,01		785,91		1.015,09		1.278,21	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**243.882,39**	**12.103,94**		**28.003,43**		**54.100,99**		**38.201,50**		**49.341,49**		**62.131,03**	
	ACUMULADO (R$)		**12.103,94**		**40.107,37**		**94.208,36**		**132.409,86**		**181.751,36**		**243.882,39**	

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Xaxim
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 1 de abril de 2015
Data