CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1.009.936-05/2013-0 / 0

Tomador: Prefeitura Municipal de Xaxim/SC

Empreendimento: Calçadão (parte do projeto de requalificação da praça Frei Bruno) - parte 1

Programa: Planejamento Urbano

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.781,38	44,00	44,00	18,00	62,00	19,00	81,00	19,00	100,00				
2	SERVIÇOS EM TERRA	44.913,65	100,00	100,00										
3	PAVIMENTAÇÕES	146.790,08	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00						
4	PAISAGISMO	8.881,01							100,00	100,00				
5	SINALIZAÇÃO	598,99							100,00	100,00				
6	FONTE SECA	69.253,95							100,00	100,00				
7	ILUMINAÇÃO E ENERGIA FONTE SECA	26.378,64	5,66	5,66		5,66	12,73	18,39	81,61	100,00				
8	TUBULAÇÃO INFRAESTRUTURA FONTE SECA (ÁGUA FRIA E ESGOTAMENTO)	12.709,76			50,00	50,00	50,00	100,00						
9	ABASTECIMENTO DE ÁGUA FONTE SECA	781,02			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**24,77**	**24,77**	**21,16**	**45,94**	**22,00**	**67,93**	**32,07**	**100,00**				
	REPASSE	245.850,00	60.907,46		52.028,28		54.077,60		78.836,66					
	Contrapartida Financeira	70.238,48	17.401,05		14.864,30		15.449,78		22.523,36					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**316.088,48**	**78.308,50**		**66.892,58**		**69.527,38**		**101.360,02**					
	ACUMULADO (R$)		**78.308,50**		**145.201,08**		**214.728,46**		**316.088,48**					

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Xaxim/SC
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 30 de janeiro de 2015
Data