# CRONOGRAMA GLOBAL

**Nº do contrato: 1.007.696-88/2013-0 / 0**

**Tomador: Prefeitura Municipal de Xaxim/SC**

**Empreendimento: Espelhos d'água (parte do projeto de requalificação da Praça Frei Bruno)**

**Programa: Planejamento Urbano**

| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.711,54 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 | | | | |
| 2 | SUPRAESTRUTURA | 85.236,52 | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| 3 | REVESTIMENTOS | 86.649,08 | | | 30,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 | | | | | | |
| 4 | EQUIPAMENTOS ESPELHOS D'ÁGUA | 12.356,00 | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 5 | INSTALAÇÕES HIDRO (ÁGUA FRIA) | 5.773,93 | | | 70,00 | 70,00 | 20,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | |
| 6 | ESGOTO PLUVIAL | 11.887,92 | | | 20,00 | 20,00 | 80,00 | 100,00 | | | | | | |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.060,34 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | |
| | **TOTAL (%)** | | **30,81** | **30,81** | **27,47** | **58,28** | **34,85** | **93,13** | **6,87** | **100,00** | | | | |
| | REPASSE | 213.657,93 | 65.827,76 | | 58.690,68 | | 74.466,74 | | 14.672,75 | | | | | |
| | Contrapartida Financeira | 5.017,40 | 1.545,86 | | 1.378,25 | | 1.748,73 | | 344,56 | | | | | |
| | Contrapartida Física | | | | | | | | | | | | | |
| | Outras Fontes | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL (R$)** | **218.675,33** | **67.373,62** | | **60.068,93** | | **76.215,47** | | **15.017,31** | | | | | |
| | **ACUMULADO (R$)** | | **67.373,62** | | **127.442,55** | | **203.658,02** | | **218.675,33** | | | | | |

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Xaxim/SC
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 30 de janeiro de 2015
Data