CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 352319-71 / 2011 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM**

Empreendimento: PRAÇA - PAC II | **Programa: FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE A**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	541,98	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00						
2	SERVIÇOS INICIAIS	7.900,18	100,00	100,00										
3	ESCAVAÇÃO MANUAL	485,20	100,00	100,00										
4	PAVIMENTAÇÃO	46.338,00			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	VEGETAÇÃO	5.826,99			50,00	50,00	50,00	100,00						
6	EQUIPAMENTOS URBANOS	26.549,59					100,00	100,00						
7	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	7.329,92	100,00	100,00										
8	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	1.472,84	50,00	50,00	50,00	100,00								
9	MURO DE TIJOLO CERÂMICO	9.031,60	100,00	100,00										
10	ESCADA E RAMPA	23.404,49			100,00	100,00								
11	LIMPEZA	2.384,73					100,00	100,00						
			100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**19,55**	**19,55**	**38,40**	**57,95**	**42,05**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**
	REPASSE	131.265,52		25.663,96		50.404,05		55.197,51						
	Contrapartida Financeira													
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**131.265,52**		**25.663,96**		**50.404,05**		**55.197,51**						
	ACUMULADO (R$)			**25.663,96**		**76.068,01**		**131.265,52**						

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016
Data