CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA DE XAXIM SC

Empreendimento: ACESSIBILIDADE CECILIA MEIRELES

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	RAMPA DE ACESSO	5.790,76	100,00	100,00										
2	REFORMA DOS BANHEIROS 02 PNE	4.675,00			100,00	100,00								
3	ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA POLICARBONATO 3,00X25,00m	20.818,55			100,00	100,00								
4	LIXEIRA	1.590,40	100,00	100,00										
5	PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL	11.828,25	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	PLACA BRAILLE	2.309,50			100,00	100,00								
7	PORTAO DE ACESSO	4.375,00	100,00	100,00										
8	JANELAS	2.812,50			100,00	100,00								
9	COBERTURA DE PROTEÇÃO SOBRE O PASSEIO	8.050,00			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**28,39**	**28,39**	**71,61**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	62.249,96	17.670,29		44.579,68									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**62.249,96**	**17.670,29**		**44.579,68**									
	ACUMULADO (R$)		**17.670,29**		**62.249,96**									

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE XAXIM SC
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 13 de junho de 2016
Data