CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Prefeitura Municipal de Xaxim

Empreendimento: Praça Julio Lunardi

Programa: Praça Julio Lunardi

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços iniciais	7.770,32	100,00	100,00										
2	Pavimentação	26.669,53	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00						
3	Vegetação	9.169,88					100,00	100,00						
4	Iluminação	11.853,39			25,00	25,00	75,00	100,00						
5	Equipamentos	22.333,31			25,00	25,00	75,00	100,00						
6	Escadaria	15.041,63			45,00	45,00	55,00	100,00						
	TOTAL (%)		**15,55**	**15,55**	**30,86**	**46,41**	**53,59**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	92.838,06	14.437,70		28.650,17		49.750,18							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**92.838,06**	**14.437,70**		**28.650,17**		**49.750,18**							
	ACUMULADO (R$)		**14.437,70**		**43.087,88**		**92.838,06**							

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Xaxim
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 19 de agosto de 2016
Data