CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: 0**

Empreendimento: CEIM MARIO FERRAZZO | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	RAMPA DE ACESSO	16.141,13	100,00	100,00										
2	REFORMA DOS BANHEIROS 02 E 01 PNE	12.012,14	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	8.201,59	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS E REDE LÓGICA	3.878,00	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	LIXEIRA	1.533,59	100,00	100,00										
6	PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL	3.287,55			100,00	100,00								
7	PLACA BRAILLE	646,66			100,00	100,00								
8	COBERTURA DE PROTEÇÃO	9.925,00	50,00	50,00	50,00	100,00								
9	APARELHOS ELETRONICOS	2.637,50			100,00	100,00								
10	SALA DOS PROFESSORES	13.971,88	50,00	50,00	50,00	100,00								
11	PASSEIO PUBLICO	7.556,95			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**52,22**	**52,22**	**47,78**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	79.791,99		41.669,03		38.122,97								
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**79.791,99**		**41.669,03**		**38.122,97**								
	ACUMULADO (R$)			**41.669,03**		**79.791,99**								

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 29 de agosto de 2016
Data