

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

MUNICÍPIO: XAXIM

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO GUARANY

PROJETO: TERMINAL RODOVIARIO JOSÉ SORGATTO

DATA: 02/05/2016

CARACTERÍSTICAS:

TERMINAL RODOVIARIO JOSÉ SORGATTO

		PERÍODO (MÊS)								TOTAL	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03			
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	6.164,73	2,80%	6.164,73	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.164,73	100,00%
02	PAVIMENTAÇÃO E MURO	179.413,16	81,38%	89.706,58	50,00%	89.706,58	50,00%	-	0,00%	179.413,16	100,00%
03	PINTURA	19.487,00	8,84%	-	0,00%		0,00%	19.487,00	100,00%	19.487,00	100,00%
04	LETREIRO TERMINAL	15.394,33	6,98%	-	0,00%		0,00%	15.394,33	100,00%	15.394,33	100,00%
TOTAL		220459,22	100,00%	95.871,31	43,49%	89.706,58	40,69%	34.881,33	15,82%	220.459,22	100,00%

DATA: 02/05/2016

Simone Michelin
CREA/SC 129863-7

Idacir Antonio Orso
Prefeito Municipal