

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

MUNICÍPIO: XAXIM

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO ARI LUNARDI

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR. ARI MOACIR LUNARDI

AREA: 641,97,00 M²

DATA: 02/05/2016

CARACTERÍSTICAS:

Construção de Praça no Bairro Ari Lunardi, localizado no Município de Xaxim, com área de 641,97 m².

| | | PERÍODO (MÊS) | | | | | | | | TOTAL | |
|-------|----------------------------|--------------------|---------|----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | | |
| | | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 01 | SERVIÇOS INICIAIS | 3.530,36 | 5,76% | 3.530,36 | 100,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 3.530,36 | 100,00% |
| 02 | DRENAGEM PLUVIAL | 641,09 | 1,05% | 641,09 | 100,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 641,09 | 100,00% |
| 03 | PAVIMENTAÇÃO | 31.954,58 | 52,18% | - | 0,00% | 31.954,58 | 100,00% | - | 0,00% | 31.954,58 | 100,00% |
| 04 | VEGETAÇÃO E COMPLEMENTARES | 11.792,49 | 19,26% | - | 0,00% | 11.792,49 | 100,00% | - | 0,00% | 11.792,49 | 100,00% |
| 05 | PARTE ELETRICA | 13.320,00 | 21,75% | - | 0,00% | - | 0,00% | 13.320,00 | 100,00% | 13.320,00 | 100,00% |
| TOTAL | | 61238,52 | 100,00% | 4.171,45 | 6,81% | 43.747,07 | 71,44% | 13.320,00 | 21,75% | 61.238,52 | 100,00% |

DATA: 02/05/2016

Simone Michelin
CREA/SC 129863-7

Idacir Antonio Orso
Prefeito Municipal